Elaborar Presupuestos
de Obras (de Costo y
de Venta) en un
esquema de Capitulos

y Partidas.

Impresion de
Documentos de
Presupuesto en
formatos
configurables por los

usuarios.

Controlar el Costo

Incurrido por: Mano
de Obra, Materiales,
Uso de Maquinaria 'y

Subcontrataciones.

Multiples modos de
Facturacion: Manual,
por Administracién o

por Certificaciones.

Integracidn con el
resto de mdédulos de
la familia Vector ERP

para aumentar las

posibilidades del

sistema.
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Control
de Obras

o Elaborar Presupuestos de
Obras de forma agil y con
la mejor presentacion.

o Controlar el Costo
Incurrido en Obras por
Capitulos y Partidas.

o Facilitar la emisidon de las
facturas de Obras grandes
y pequeiias.

El médulo de Control de Obras estd orientado a empresas de servicios que necesitan
controlar todo el proceso de seguimiento de una Obra. Incluye funciones de
Elaboracién de Presupuestos, Control del Costo incurrido, Facturacién y herramientas
de analisis estadistico y seguimiento de Obras.

Los Presupuestos se realizan en base a un esquema de Capitulos/Partidas y para
realizarlos nos podemos apoyar en Bases de Datos de Unidades de Obra que
tengamos previamente definidos y valorados. Se distingue presupuestos de Costo y de
Venta. El Control de los costos incurridos en las Obras se realiza a nivel de Capitulo y
se desglosa en cuatro grandes grupos: Mano de Obra, Materiales, Uso de Maquinaria y
Subcontrataciones. El proceso de Facturacion se puede realizar de forma manual, por
Administracion en base a los trabajos realizados o por Certificaciones.

El mddulo se puede completar con otras herramientas de Vector ERP como:
Contabilidad, Tesoreria, Compras a Proveedor, Almacenes... que se integran con el
Control de Obras.
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SERVICIOS IDS
INCLUIDOS

o Técnicos
experimentados
gue apoyaran el
desarrollo de sus
proyectos de
implantacion.

Servicio de Soporte
durante 12 meses y
prorrogable por
Contratos de
Mantenimiento.

Nuevas versiones
de los productos
instalados.
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Completa Base de Datos con todas las tablas que afectan al proceso: Clientes,
Proveedores, Operarios, Unidades, Materiales, Subcontrataciones, etc.
Elaboracién de Presupuestos por Capitulos y Partidas.

Impresion de Documentos (Presupuestos, Facturas...) personalizable por el usuario.
Control de Partes de Trabajo.

Control de Partes de Materiales.

Control de Partes de Uso de Maquinaria.

Control de Partes de Subcontratacidn.

Facturacidn Manual, por Administracion o por Certificaciones.

Enlace automatico con otros mddulos de Vector ERP.

Analisis estadistico y de seguimiento de las Obras.

Control de Coeficientes en Obras por administracion.

Gestién de Incidencias no productivas.

IDS Ingenieria de Sistemas S.A.
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